

■新郷村特定環境保全公共下水道事業に関する「社会資本総合整備計画」の公表について

新郷村では、社会資本整備総合交付金により下水道事業を実施するため、今後 5 年間の整備計画を作成しましたので公表します。

計画の名称:新郷村の下水道における防災・安全対策の実現

計 画 期 間:平成 26 年度～平成 30 年度

計画の目標:下水道の根幹施設である処理場の機械・電気設備の長寿命化対策を実施し、下水道としての基本的機能確保と安全対策を図る。

計 画 内 容:新郷村特定環境保全公共下水道事業で行う社会資本総合整備計画書・図面等は下記のとおりです。

社会資本総合整備計画・図面[887KB pdf ファイル]

※計画内容は平成 29 年 4 月 1 日現在。今後状況により見直しをすることがあります。

社会資本総合整備計画

平成29年 月 日


計画の名称	新郷村の下水道における防災・安全対策の実現										重点配分対象の該当								
計画の期間	平成26年度 ～ 平成30年度 (5年間)					交付対象	新郷村												
計画の目標																			
下水道の根幹施設である処理場の機械・電気設備の長寿命化対策を実施し、下水道としての基本的機能確保と安全対策を図る。																			
計画の成果目標 (定量的指標)																			
・戸来浄化センターにおける施設の長寿命化対策 (改築更新) 実施率を0% (H26当初) から100.0% (H30末) に増加させる。 ・戸来浄化センターにおける耐震化計画策定率を0% (H26当初) から100.0% (H30末) に増加させる。																			
定量的指標の定義及び算定式										定量的指標の現況値及び目標値			備考						
戸来浄化センターにおける長寿命化対策実施率 長寿命化対策実施済み施設数／長寿命化対象施設数×100 戸来浄化センターにおける耐震化計画策定率 耐震化計画策定済み施設数／耐震化計画を策定すべき施設数×100										当初現況値 (H26当初)	中間目標値 (H28末)	最終目標値 (H30末)							
										0%	70.2%	100.0%							
0%										60.0%	100.0%								
全体事業費	合計 (A + B + C)		279百万円	A	271百万円	B		C	8百万円	効果促進事業費の割合 C／ (A + B + C)	2.9%								
交付対象事業																			
A1 下水道事業																			
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便 益比	個別施設計画 策定状況	備考
											H26	H27	H28	H29	H30				
1-A-1	下水道	過疎	新郷村	直接	-	水セ	改築	処理場 (機械)	曝気装置改修 (1系4基)	新郷村						10		策定済	ストックマネジメント
1-A-2	下水道	過疎	新郷村	直接	-	水セ	改築	処理場 (機械)	用水設備 (N=1式)	新郷村						20		策定済	ストックマネジメント
1-A-3	下水道	過疎	新郷村	直接	-	水セ	改築	処理場 (機械)	床排水ポンプ (N=1式)	新郷村						2		策定済	ストックマネジメント
1-A-4	下水道	過疎	新郷村	直接	-	水セ	改築	処理場 (電気)	計装設備 (N=1式)	新郷村						53		策定済	ストックマネジメント
1-A-5	下水道	過疎	新郷村	直接	-	水セ	改築	処理場 (電気)	監視制御設備 (N=1式)	新郷村						73		策定済	ストックマネジメント
1-A-6	下水道	過疎	新郷村	直接	-	水セ	改築	調査・設計等	機械・電気改築設計 (N=1式)	新郷村						8		策定済	ストックマネジメント
1-A-7	下水道	過疎	新郷村	直接	-	分流汚水	改築	管渠 (電気)	マンホールポンプ 監視設備 (N=1式)	新郷村						20		策定済	ストックマネジメント
1-A-8	下水道	過疎	新郷村	直接	-	水セ	増設	処理場 (土木・建築)	水処理施設・管理棟の耐震補強 (N=1式)	新郷村						26	-		
1-A-9	下水道	過疎	新郷村	直接	-	水セ	全種	調査・設計等	耐震診断・補強設計 (N=1式)	新郷村						52	-		
1-A-10	下水道	過疎	新郷村	直接	-	水セ	全種	設計委託費	施工監理業務 (N=1式)	新郷村						7	-		
合計																271			
C 効果促進事業																			
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考			
										H26	H27	H28	H29	H30					
1-C-1	下水道	過疎	新郷村	直接	-	資器材整備	非常用発電機 (移動用) 整備	発電機・積載車整備 N=1台	新郷村						8				
合計																8			
番号	一体的に実施することにより期待される効果																		
1-C-1	非常用発電機を整備することにより、災害発生時の迅速な対応が可能となり、安心・安全なまちづくりに寄与する。																		
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																			
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考				
									H28	H29	H30	H31	H32						
合計																			
番号	一体的に実施することにより期待される効果																		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H26	H27	H28	H29	H30
配分額 (a)	17.2	24.2	18.2		
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	17.2	24.2	18.2		
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0		
支払済額 (e)	17.2	24.2	18.2		
翌年度繰越額 (f)	0	0	0		
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%	0.0%	0.0%		
未契約繰越＋不用率が10%を超えて いる場合その理由	-	-	-		

計画の名称	新郷村の下水道における防災・安全対策の実現		
計画の期間	平成26年度 ～ 平成30年度 (5年間)	交付対象	新郷村



計画の名称	新郷村の下水道における防災・安全対策の実現		
計画の期間	平成26年度 ～ 平成30年度 (5年間)	交付対象	新郷村

