

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
青森県	新郷村	戸来地区	中野平											
			新町											
			下通り											
			中通り											
			南町											
			丹内沢											
			舘神				①			②~④				
			大久保											
			中里				→							
			田中											
			扇ノ沢											
			鹿田											
			松木田											
				西越地区	堂ヶ前									
					西越									
					西越田中									
					浮口				①		②~④			
					大谷地				→					
					横沢									
					間明田									
					平									
					中崎									
					郡司									
				釜坂										
				崩										
				川代地区	川代									
					滝沢									
					荒巻									
					女ヶ崎				①		②~④			
					田茂代				→					
					大欠平									
					樺ノ木									
					長崎									
					水沢									
					一ノ沢									
				大畑										
				小坂地区	長峯									
					小坂				①		②~④			
					上栃棚				→					
					下栃棚									
					羽井内									

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。