

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年03月11日

計画の名称	命と暮らしを守るインフラの整備・補修による安心・安全な生活空間の確保（防災・安全）												
計画の期間	平成26年度～平成30年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	青森市, 弘前市, 八戸市, 黒石市, 五所川原市, 十和田市, 三沢市, むつ市, つがる市, 平内町, 今別町, 蓬田村, 外ヶ浜町, 鯉ヶ沢町, 深浦町, 西目屋村, 藤崎町, 大鰐町, 田舎館村, 板柳町, 鶴田町, 中泊町, 野辺地町, 七戸町, 横浜町, 東北町, おいらせ町, 大間町, 東通村, 佐井村, 三戸町, 田子町, 南部町, 階上町, 新郷村												
計画の目標	災害・雪害等に備えたインフラの整備・補修および歩道整備等による歩行空間の確保により、地域の生活空間の安全の確保を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）	10,189	A	10,168	B	0	C	21	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D)	0.2	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H26当初)	中間目標値	最終目標値 (H30末)
1	交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第3条の規定に基づき指定された通学路（H25年3月指定 以下、法指定通学路）における歩道等整備率を68%（H26）から69.6%（H30）まで向上させる。 法指定通学路における歩道等整備率 (法指定通学路における歩道等整備率)=(法指定通学路における歩道等整備済み延長÷法指定通学路延長)×100%	68%	%	70%
2	道路ストック総点検に基づく道路施設（橋梁を除く）の修繕対応率を向上させる（1.5%（H26当初） 65.9%（H30末））。 道路施設（橋梁・トンネルを除くストック総点検対象施設）修繕対応率 (道路施設修繕対応率)=(対応施設数 / 要対応施設数)×100%	2%	%	66%
3	流・融雪溝整備率を43.5%（H26）から54.2%（H30）まで向上させる。 流・融雪溝整備率 (流・融雪溝整備率)=(流・融雪溝整備済み延長÷流・融雪溝整備必要延長)×100%	44%	%	54%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
・延長は整備、指定いずれも歩道設置計画市町村分のみ（法指定通学路における歩道等整備率）・計画市町村分のみ（道路施設（橋梁・トンネルを除くストック総点検対象施設）修繕対応率）舗装：施設数=工区数・計画市町村分のみ（流・融雪溝整備率）								

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H26	H27	H28	H29	H30					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-001	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	交安	(他) 千富町二丁目11号 線ほか29路線 (14-A1)	路肩改良 L=0.7km	青森市						63	-			
	A01-003	道路	雪寒	青森市	直接	青森市	市町村道	雪寒	(他) 下村線 吉野田 (14-A3)	流・融雪溝 L=2.2km	青森市						54	-			
	A01-004	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	雪寒	(1) 松森八重田線ほか57 路線 (14-A4)	流・融雪溝 L=10.0km	青森市						502	-			
	A01-005	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	雪寒	(1) 平和公園通り線 橋本 (14-A5)	歩道消雪施設 L=0.4km	青森市						303	-			
	A01-006	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	修繕	(1) 鶴ヶ坂孫内線ほか90 路線 (14-A6)	舗装補修	青森市						63	-			
	A01-007	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	修繕	(1) 安田大通り線ほか70 路線 (14-A7)	附属物補修(照明)	青森市						151	-			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-008	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	修繕	(1) 花園幸畑線ほか10路線 (14-A8)	のり面工補修(切・盛土)	青森市						81	-	
	A01-009	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	修繕	(1) 長ヶ沢線ほか40路線 (14-A9)	橋梁補修	青森市						5	-	
	A01-010	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	修繕	(1) 長ヶ沢線ほか40路線 (14-A9)	橋梁補修	青森市						12	-	
	A01-011	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	交安	(他) 西滝15号線ほか4路線 (14-A10)	冠水監視カメラ N=5台	青森市						7	-	
	A01-012	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	修繕	(1) 石森橋通り線ほか101路線 (14-A23)	道路付属物点検 N=2,035基	青森市						27	-	
	A01-013	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	交安	(他) 亀甲若党町線ほか3路線 (14-A31)	電線類地中化 L=1.51km	弘前市						451	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-015	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	交安	(2) 清野袋岩賀線 野袋 (14-A33)	清 歩道設置 L=0.60km	弘前市						242	-	
	A01-016	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	交安	(他) 城東12号線ほか37 路線 (14-A34)	路肩整備 L=6.46km	弘前市							494	-
	A01-017	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	修繕	(他) 子どもの森コース 自転車道線 (14-A35)	転落防止柵補修 L=2.50km	弘前市							43	-
	A01-018	道路	雪寒	弘前市	直接	弘前市	市町村道	雪寒	(1) 小友笹館線 小友 (14-A37)	防雪柵 L=0.28km	弘前市							75	-
	A01-019	道路	雪寒	弘前市	直接	弘前市	市町村道	雪寒	(他) 亀甲若党町線外ほ か3路線 (14-A38)	流・融雪溝 L=0.73km	弘前市							121	-
	A01-020	道路	雪寒	弘前市	直接	弘前市	市町村道	雪寒	(他) 上白銀新寺町線ほ か3路線 (14-A39)	流・融雪溝 L=0.87km	弘前市							170	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-021	道路	雪寒	弘前市	直接	弘前市	市町村道	雪寒	(2) 笹森町神明宮線ほか 2路線 (14-A40)	流・融雪溝 L=0.56km	弘前市						34	-	
	A01-022	道路	雪寒	弘前市	直接	弘前市	市町村道	雪寒	(他) 青山二丁目9号線ほか 1路線 (14-A41)	流・融雪溝 L=0.26km	弘前市							2	-
	A01-023	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	修繕	(2) 津賀野清野袋線ほか 20路線 (14-A43)	舗装補修 L=8.29km	弘前市							426	-
	A01-025	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	修繕	(1) 撫牛子和徳町線外 (14-A46)	道路付属物点検 L=120km	弘前市							15	-
	A01-026	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	修繕	(1) 駅前町取上線 駅前 前三丁目 (14-A48)	街路灯補修 N=40基	弘前市							56	-
	A01-029	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	修繕	(他) 岩木川右岸環状線 ほか (14-A51)	路面下空洞調査 L=30.0km	弘前市							10	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-030	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	交安	(1) 停車場上線ほか1路線 (14-A61)	電線類地中化 L=0.35km	八戸市						485	-	
	A01-032	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	交安	(2) 上組町湊線 六日町地区 (14-A65)	歩道設置 L=0.8km	八戸市						118	-	
	A01-033	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	交安	(1) 柳町根城線 平中 (14-A66)	交差点改良 L=0.1km	八戸市						100	-	
	A01-037	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	修繕	(他) 類家南5号線ほか4路線 (14-A69)	舗装補修 L=0.5km	八戸市						6	-	
	A01-038	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	修繕	(1) 前田小田線ほか6路線 (14-A71)	舗装補修 L=5.0km	八戸市						327	-	
	A01-039	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	修繕	(1) 下大久保佐部長根線ほか14路線 (14-A72)	歩道補修 L=6.3km	八戸市						281	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-040	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	修繕	(1) 日東通線ほか3,413 路線 (14-A74)	付属物補修 N=55箇所	八戸市						17	-	
	A01-042	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	修繕	(1) 日東通線ほか3,413 路線 (14-A77)	道路施設点検 N=4,100箇所	八戸市							30	-
	A01-043	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	修繕	(1) 湊トンネル通線 湊トンネル (14-A78)	トンネル補修 N=1箇所	八戸市							14	-
	A01-044	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	修繕	(1) 柳町根城線ほか24路 線 (14-A79)	舗装点検 L=19.7km	八戸市							8	-
	A01-045	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	修繕	(1) 沢里長根線ほか1路 線 (14-A80)	舗装補修 L=1.05km	八戸市							200	-
	A01-046	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村道	交安	(1) 黒石高田線ほか3路 線 (14-A91)	路肩整備 L=2.15km	黒石市							80	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-047	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村道	修繕	(1) 高賀野金屋線ほか1 路線 (14-A92)	舗装補修 L=5.0km	黒石市						72	-	
	A01-048	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村道	修繕	(1) 新町中十川線ほか7 路線 (14-A93)	橋梁補修 N=8橋	黒石市							131	-
	A01-049	道路	雪寒	黒石市	直接	黒石市	市町村道	雪寒	(他) くみの木浜町線ほ か1路線 (14-A94)	流・融雪溝 L=0.72km	黒石市							44	-
	A01-050	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村道	交安	(2) 前町野添線 中町 (14-A95)	電線類地中化 L=0.15km	黒石市							120	-
	A01-051	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村道	修繕	(他) 長坂9号線 (14- A96)	橋梁架替(改・老) N=1橋	黒石市							13	-
	A01-052	道路	一般	五所川原 市	直接	五所川原市	市町村道	修繕	(1) 相内太田鏡線 太 田 (14-A121)	舗装補修 L=2.5km	五所川原市							103	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H26	H27	H28	H29	H30					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-053	道路	雪寒	五所川原市	直接	五所川原市	市町村道	雪寒	(1) 浅井・境山線 山 (14-A122)	福 防雪柵 L=1.0km	五所川原市						65	-			
	A01-054	道路	雪寒	五所川原市	直接	五所川原市	市町村道	雪寒	(2) 福山・野里2号線 野里 (14-A123)	防雪柵 L=0.3km	五所川原市							17	-		
	A01-056	道路	一般	五所川原市	直接	五所川原市	市町村道	修繕	(2) 前田野目線 野目 (14-A128)	前田 舗装補修 L=1.0km	五所川原市							23	-		
	A01-058	道路	一般	五所川原市	直接	五所川原市	市町村道	修繕	(1) 藤枝1線ほか29路線 (14-A130)	舗装補修 L=2.0km	五所川原市							30	-		
	A01-060	道路	一般	五所川原市	直接	五所川原市	市町村道	修繕	(1) 鎌谷町・米田線ほか 202路線 (14-A132)	舗装点検 L=140km	五所川原市							12	-		
	A01-061	道路	一般	五所川原市	直接	五所川原市	市町村道	修繕	(1) 岩木町・飯詰線ほか 60路線 (14-A133)	道路付属物点検 N=100基	五所川原市							50	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-062	道路	一般	十和田市	直接	十和田市	市町村道	改築	(1) 片貝沢線 奥入瀬橋 (14-A151)	橋梁架替(改・老) L=0.1km	十和田市						81	-		
	A01-063	道路	一般	十和田市	直接	十和田市	市町村道	交安	(他) 大和・六日町線 六日町 (14-A152)	歩道設置 L=1.0km	十和田市							90	-	
	A01-064	道路	一般	十和田市	直接	十和田市	市町村道	交安	(1) 牛泊・前谷地線 東十一番町 (14-A153)	交差点改良 L=0.2km	十和田市							2	-	
	A01-065	道路	一般	十和田市	直接	十和田市	市町村道	修繕	(1) 高清水1号線ほか1路線 和島 (14-A157)	舗装補修 L=5.0km	十和田市							74	-	
	A01-067	道路	一般	三沢市	直接	三沢市	市町村道	修繕	(1) 岡三沢・下田線ほか41路線 (14-A183)	舗装点検 L=65.1km	三沢市							8	-	
	A01-068	道路	一般	三沢市	直接	三沢市	市町村道	修繕	(1) 岡三沢・下田線ほか47路線 (14-A184)	道路付属物点検所 N=242箇所		三沢市						9	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-069	道路	一般	三沢市	直接	三沢市	市町村道	修繕	(他) 岡三沢・下田線ほか11路線 (14-A185)	舗装点検 L=20.3km	三沢市						7	-	
	A01-070	道路	一般	むつ市	直接	むつ市	市町村道	交安	(他) 小松野1号線ほか3路線 (14-A211)	路肩整備 L=1.6km	むつ市							31	-
	A01-072	道路	一般	むつ市	直接	むつ市	市町村道	修繕	(1) 下北停車場線ほか2路線 (14-A213)	舗装補修 L=2.4km	むつ市							19	-
	A01-073	道路	一般	むつ市	直接	むつ市	市町村道	修繕	(1) 山田1号線ほか75路線 (14-A219)	舗装点検 L=140m	むつ市							5	-
	A01-074	道路	一般	むつ市	直接	むつ市	市町村道	修繕	(1) 越葉沢線ほか22路線 (14-A220)	法面・盛土・擁壁等点検 N=27箇所	むつ市							4	-
	A01-075	道路	一般	むつ市	直接	むつ市	市町村道	修繕	(1) 山田1号線ほか75路線 (14-A221)	道路付属物点検 N=120基	むつ市							9	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-076	道路	一般	つがる市	直接	つがる市	市町村道	修繕	(2) 下福原十文字線ほか 4路線 (14-A244)	舗装補修 L=1.7km	つがる市						104	-	
	A01-077	道路	一般	つがる市	直接	つがる市	市町村道	修繕	(1) 范中日向線ほか29路 線 (14-A245)	舗装補修 L=10.0km	つがる市							119	-
	A01-078	道路	一般	つがる市	直接	つがる市	市町村道	修繕	(1) 丸山蓮花田線ほか23 7路線 (14-A248)	舗装点検 L=277.5km	つがる市							10	-
	A01-079	道路	一般	つがる市	直接	つがる市	市町村道	修繕	(1) 桑野木田八重埼線ほ か11路線 (14-A249)	道路付属物点検 N=40基	つがる市							5	-
	A01-080	道路	雪寒	平内町	直接	平内町	市町村道	雪寒	(他) 東和東滝線 東 滝 (14-A301)	流・融雪溝 L=1.93km	平内町							308	-
	A01-082	道路	雪寒	今別町	直接	今別町	市町村道	雪寒	(1) 大泊1号線 大泊 (14-A322)	防雪柵 L=0.2km	今別町							35	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-083	道路	一般	今別町	直接	今別町	市町村道	修繕	(1) 大泊1号線ほか20路線 (14-A324)	舗装補修 L=7.2km	今別町						166	-	
	A01-084	道路	一般	今別町	直接	今別町	市町村道	修繕	(1) 浜名中宇田線ほか15 2路線 (14-A325)	舗装点検 L=48.0km	今別町						6	-	
	A01-085	道路	一般	今別町	直接	今別町	市町村道	修繕	(1) 村元大川平線ほか14 路線 (14-A326)	道路付属物点検 N=50基	今別町						3	-	
	A01-086	道路	一般	蓬田村	直接	蓬田村	市町村道	修繕	(1) 村道4-3-25号線ほか 4路線 (14-A342)	舗装補修 L=800m	蓬田村						18	-	
	A01-087	道路	一般	蓬田村	直接	蓬田村	市町村道	修繕	(1) 村道1-1-1号線ほか7 4路線 (14-A343)	舗装点検 L=79km	蓬田村						6	-	
	A01-088	道路	一般	蓬田村	直接	蓬田村	市町村道	修繕	(1) 村道5-2-1号線ほか3 路線 (14-A345)	道路付属物点検 N=10基	蓬田村						1	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-089	道路	雪寒	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	市町村道	雪寒	(他) 本町2号線ほか4路線 (14-A361)	流・融雪溝 L=1.1km	外ヶ浜町						133	-	
	A01-090	道路	一般	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	市町村道	修繕	(1) 外黒山下小国線ほか6路線 (14-A367)	舗装補修 L=0.6km	外ヶ浜町							32	-
	A01-091	道路	一般	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	市町村道	修繕	(1) 蟹田本町裏通り線ほか195路線 (14-A368)	舗装点検 L=56.0km	外ヶ浜町							4	-
	A01-092	道路	一般	鱒ヶ沢町	直接	鱒ヶ沢町	市町村道	修繕	(他) 赤石溪流線 西赤石山国有林 (14-A383)	舗装補修 L=4.0km	鱒ヶ沢町							11	-
	A01-093	道路	雪寒	鱒ヶ沢町	直接	鱒ヶ沢町	市町村道	雪寒	(他) 長平中央線ほか1路線 長平町 (14-A384)	防雪柵 L=0.6km	鱒ヶ沢町							26	-
	A01-094	道路	一般	鱒ヶ沢町	直接	鱒ヶ沢町	市町村道	修繕	(2) 目内崎開源橋線ほか2路線 (14-A387)	舗装補修 L=1.5km	鱒ヶ沢町							30	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-095	道路	一般	鱒ヶ沢町	直接	鱒ヶ沢町	市町村道	修繕	(1) 小夜ヶ丘線ほか81路線 (14-A388)	舗装点検 L=214.0km	鱒ヶ沢町						13	-	
	A01-096	道路	一般	鱒ヶ沢町	直接	鱒ヶ沢町	市町村道	修繕	(1) 小夜ヶ丘線ほか14路線 (14-A389)	法面・盛土・擁壁等点検 N=14路線	鱒ヶ沢町						2	-	
	A01-097	道路	一般	鱒ヶ沢町	直接	鱒ヶ沢町	市町村道	修繕	(2) 古川線ほか15路線 (14-A390)	道路付属物点検 N=151箇所	鱒ヶ沢町						3	-	
	A01-098	道路	一般	鱒ヶ沢町	直接	鱒ヶ沢町	市町村道	交安	(1) 赤石上通り線 赤石 (14-A391)	路肩整備 L=0.47km	鱒ヶ沢町						11	-	
	A01-099	道路	一般	深浦町	直接	深浦町	市町村道	交安	(1) 十二湖公園線 松神 (14-A406)	現道拡幅 L= 0.6km	深浦町						134	-	
	A01-100	道路	一般	深浦町	直接	深浦町	市町村道	修繕	(1) 船作5号線ほか4路線 (14-A411)	災害防除 N=5箇所	深浦町						31	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-101	道路	一般	深浦町	直接	深浦町	市町村道	修繕	(1) 深浦1号線ほか333路線 (14-A412)	舗装点検 L=180km	深浦町						8	-	
	A01-102	道路	一般	西目屋村	直接	西目屋村	市町村道	修繕	(他) 稲元線ほか2路線 (14-A422)	舗装補修 L=0.8km	西目屋村							10	-
	A01-103	道路	一般	藤崎町	直接	藤崎町	市町村道	交安	(他) 福島田中通線ほか10路線 (14-A441)	路肩整備 L=1.5km	藤崎町							70	-
	A01-104	道路	一般	藤崎町	直接	藤崎町	市町村道	修繕	(1) 常盤徳下線ほか11路線 (14-A442)	舗装補修 L=10.0km	藤崎町							61	-
	A01-105	道路	雪寒	藤崎町	直接	藤崎町	市町村道	雪寒	(1) 北亀田西亀田線ほか9路線 (14-A443)	流・融雪溝 L=3.4km	藤崎町							63	-
	A01-106	道路	雪寒	藤崎町	直接	藤崎町	市町村道	雪寒	(1) 矢沢岩崎線ほか22路線 (14-A444)	流・融雪溝 L=6.4km	藤崎町							258	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H26	H27	H28	H29	H30					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-108	道路	雪寒	大鰐町	直接	大鰐町	市町村道	雪寒	(他) 三ツ目内川端線ほか4路線 (14-A461)	流・融雪溝 L=2.2km	大鰐町						179	-			
	A01-109	道路	一般	大鰐町	直接	大鰐町	市町村道	修繕	(1) 大鰐高野新田線ほか80路線 (14-A466)	道路付属物点検 1式	大鰐町						5	-			
	A01-110	道路	一般	田舎館村	直接	田舎館村	市町村道	修繕	(1) 畑中諏訪堂線ほか6路線 (14-A485)	舗装補修 L=4.4km	田舎館村						111	-			
	A01-111	道路	一般	板柳町	直接	板柳町	市町村道	修繕	(2) 五幾形本線ほか2路線 (14-A502)	舗装補修 L=2.8km	板柳町						10	-			
	A01-112	道路	一般	板柳町	直接	板柳町	市町村道	修繕	(1) 岡本玉川環状線ほか (14-A503)	舗装点検 L=87.0km	板柳町						6	-			
	A01-113	道路	雪寒	板柳町	直接	板柳町	市町村道	雪寒	(1) 狐森線 (14-A504)	防雪柵 L=0.18km	板柳町						37	-			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-114	道路	雪寒	鶴田町	直接	鶴田町	市町村道	雪寒	(他) 妙堂崎鶴田線 木筒 (14-A521)	防雪柵 L=0.56km	鶴田町						54	-		
	A01-115	道路	一般	鶴田町	直接	鶴田町	市町村道	修繕	(他) 妙堂崎鶴田線ほか4 2路線 (14-A522)	舗装点検 L=45.1km	鶴田町							3	-	
	A01-116	道路	一般	鶴田町	直接	鶴田町	市町村道	修繕	(他) 妙堂崎鶴田線ほか1 4路線 (14-A523)	道路付属物点検 N=56基	鶴田町							3	-	
	A01-117	道路	一般	鶴田町	直接	鶴田町	市町村道	修繕	(他) 妙堂崎鶴田線ほか4 0路線 (14-A524)	橋梁点検 N=48橋	鶴田町							2	-	
	A01-118	道路	雪寒	中泊町	直接	中泊町	市町村道	雪寒	(他) 町道354号線 中 里 (14-A541)	流・融雪溝 L=0.68km(両 側)	中泊町							140	-	
	A01-119	道路	一般	中泊町	直接	中泊町	市町村道	修繕	(1) 町道1号線ほか20路 線 (14-A550)	附属物補修(標識) N=40基	中泊町							6	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-120	道路	一般	中泊町	直接	中泊町	市町村道	修繕	(1) 小泊中学校1号線ほか5路線 (14-A551)	附属物補修(照明) N=9基	中泊町						3	-	
	A01-121	道路	一般	中泊町	直接	中泊町	市町村道	修繕	(1) 町道1号線ほか88路線 (14-A552)	舗装点検 L=68.1km	中泊町							5	-
	A01-122	道路	一般	中泊町	直接	中泊町	市町村道	修繕	(1) 町道1号線ほか50路線 (14-A553)	法面・盛土・擁壁等点検 N=194箇所	中泊町							5	-
	A01-123	道路	一般	中泊町	直接	中泊町	市町村道	修繕	(1) 町道3号線ほか48路線 (14-A554)	道路付属物点検 N=207基	中泊町							6	-
	A01-124	道路	一般	中泊町	直接	中泊町	市町村道	修繕	(他) 折戸下前線 小泊 (14-A555)	法枠工 N=1箇所	中泊町							126	-
	A01-125	道路	一般	野辺地町	直接	野辺地町	市町村道	修繕	(2) 石神裏・上川原線ほか1路線 (14-A567)	舗装補修 L=0.65km	野辺地町							64	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-127	道路	一般	野辺地町	直接	野辺地町	市町村道	修繕	(2) 烏帽子岳線(B)ほか16路線 (14-A570)	法面・盛土・擁壁等点検 N=69箇所	野辺地町						6	-	
	A01-128	道路	一般	野辺地町	直接	野辺地町	市町村道	修繕	(他) 鳥井平松ノ木線ほか71路線 (14-A571)	道路付属物点検 N=239箇所	野辺地町						4	-	
	A01-129	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(2) 宇道坂・鍛冶林線 鍛冶林 (14-A596)	舗装補修 L=500m	七戸町						28	-	
	A01-130	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(1) 中野・市ノ渡線 橋ノ上 (14-A597)	舗装補修 L=400m	七戸町						25	-	
	A01-131	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(他) 花松・長沢線 中岫 (14--A598)	舗装補修 L=170m	七戸町						12	-	
	A01-132	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(2) 白石・市ノ渡線 栗ノ木沢 (14-A599)	舗装補修 L=700m	七戸町						22	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-133	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(2) 作田・鍛冶林・一の坂線 鶴児平 (14-A600)	舗装補修 L=740m	七戸町						15	-	
	A01-134	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(2) 作田・鍛冶林・一の坂線 鶴児平 (14-A600)	舗装補修 L=740m	七戸町							45	-
	A01-136	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(他) 十字路・長沢線 十字路 (14-A602)	舗装補修 L=300m	七戸町							24	-
	A01-137	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(2) 高屋敷・西野・八栗平線 西野 (14-A603)	舗装補修 L=360m	七戸町							24	-
	A01-138	道路	一般	横浜町	直接	横浜町	市町村道	修繕	(1) 三保野1号線ほか120路線 (14-A631)	舗装点検 L=50km	横浜町							3	-
	A01-139	道路	一般	東北町	直接	東北町	市町村道	修繕	(1) 甲地・鶴ヶ崎線ほか17路線 (14-A640)	舗装補修 L=13.6km	東北町							50	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-140	道路	一般	おいらせ町	直接	おいらせ町	市町村道	修繕	(1) 木内々・本町線ほか 1路線 (14-A682)	舗装補修 L=4.0km	おいらせ町						192	-	
	A01-141	道路	一般	おいらせ町	直接	おいらせ町	市町村道	修繕	(1) 木内々・本町線ほか 62路線 (14-A683)	舗装点検 L=96.1km	おいらせ町							11	-
	A01-142	道路	一般	おいらせ町	直接	おいらせ町	市町村道	修繕	(1) 下前田2号線 (14-A684)	舗装補修 L=2.4km	おいらせ町							79	-
	A01-143	道路	一般	大間町	直接	大間町	市町村道	修繕	(1) 大間下手1号線ほか1 03路線 (14-A703)	舗装点検 L=45km	大間町							4	-
	A01-144	道路	一般	大間町	直接	大間町	市町村道	修繕	(1) 大間下手1号線ほか1 20路線 (14-A704)	道路付属物点検 N=152基	大間町							3	-
	A01-145	道路	一般	大間町	直接	大間町	市町村道	修繕	(1) 大間下手1号線ほか4 2路線 (14-A705)	法面・盛土・擁壁等点検 N=74箇所	大間町							7	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-146	道路	一般	東通村	直接	東通村	市町村道	修繕	(2) 下田屋目名線 屋 (14-A721)	田 舗装補修 L=1.5km	東通村						18	-		
	A01-147	道路	一般	東通村	直接	東通村	市町村道	修繕	(1) 石持漁港線 沢 (14-A722)	蒲野 舗装補修 L=0.4km	東通村							10	-	
	A01-153	道路	一般	佐井村	直接	佐井村	市町村道	修繕	(1) 原田臨港線ほか75路 線 (14-A762)	舗装点検 L=18.3km	佐井村							2	-	
	A01-154	道路	一般	佐井村	直接	佐井村	市町村道	修繕	(1) 原田臨港線ほか75路 線 (14-A763)	道路付属物点検 N=108箇所	佐井村							2	-	
	A01-155	道路	一般	佐井村	直接	佐井村	市町村道	修繕	(1) 原田臨港線ほか75路 線 (14-A764)	法面・盛土・擁壁等点検 N=106箇所	佐井村							9	-	
	A01-156	道路	一般	三戸町	直接	三戸町	市町村道	修繕	(1) 古間木平裏通り線ほか1路線 (14-A782)	舗装補修 L=1.0km	三戸町							6	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-157	道路	一般	三戸町	直接	三戸町	市町村道	修繕	(1) 府金線ほか51路線 (14-A783)	舗装点検 L=101.4km	三戸町						6	-	
	A01-158	道路	一般	三戸町	直接	三戸町	市町村道	修繕	(1) 府金線ほか11路線 (14-A785)	法面・盛土・擁壁等点検 N=60箇所	三戸町						4	-	
	A01-159	道路	一般	三戸町	直接	三戸町	市町村道	修繕	(1) 玉ノ木高間館線ほか 3路線 (14-A786)	道路付属物点検 N=6箇所	三戸町						1	-	
	A01-160	道路	一般	三戸町	直接	三戸町	市町村道	修繕	(1) 杉沢大平線 貝守 (14-A787)	災害防除 N=1箇所	三戸町						15	-	
	A01-161	道路	一般	田子町	直接	田子町	市町村道	修繕	(他) 宮野獅々内線 1 号橋 (14-A820)	橋梁架替(改・老) N=1橋	田子町						58	-	
	A01-162	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村道	交安	(1) 北本村・南古館線 沖田面 (14-A841)	視距改良 L=1.3km	南部町						136	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-163	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村道	修繕	(1) 五日市・助川線 下名久井 (14-A842)	舗装補修 L=2.7km	南部町						117	-	
	A01-164	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村道	修繕	(1) 高瀬・卯月沢線 (14-A854)	のり面工補修(切・盛土) N=1箇所	南部町							34	-
	A01-165	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村道	修繕	(1) 根岸・干草線ほか4 路線 (14-A856)	法面・盛土・擁壁等点検 N=4箇所	南部町							3	-
	A01-166	道路	一般	階上町	直接	階上町	市町村道	修繕	(1) 新田・長久保線ほか 3路線 (14-A863)	舗装補修 L=4.5km	階上町							180	-
	A01-167	道路	一般	階上町	直接	階上町	市町村道	修繕	(1) 耳ヶ吠・追越線ほか 2路線 (14-A864)	舗装補修 L=3.0km	階上町							195	-
	A01-168	道路	一般	階上町	直接	階上町	市町村道	修繕	(他) 白樺団地線ほか1路 線 耳ヶ吠 (14-A86 5)	舗装補修 L=1.0km	階上町							24	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-169	道路	一般	新郷村	直接	新郷村	市町村道	修繕	(1) 長峯・横沢線 長 峯 (14-A884)	舗装補修 L=1.5km	新郷村						26	-	
	A01-170	道路	一般	新郷村	直接	新郷村	市町村道	修繕	(2) 間明田・石ヶ守線 石ヶ守 (14-A885)	舗装補修 L=0.5km	新郷村							42	-
	A01-171	道路	一般	新郷村	直接	新郷村	市町村道	修繕	(2) 西越・松屋敷線 西越 (14-A886)	舗装補修 L=1.0km	新郷村							8	-
	A01-172	道路	一般	新郷村	直接	新郷村	市町村道	修繕	(1) 長峯・川代線ほか10 路線 (14-A887)	舗装点検 L=30.4km	新郷村							9	-
	A01-173	道路	雪寒	新郷村	直接	新郷村	市町村道	雪寒	(他) 大畑線ほか1路線 (14-A888)	防雪柵 L=0.2km	新郷村							63	-
	A01-174	道路	雪寒	弘前市	直接	弘前市	市町村道	雪寒	(2) 笹森町神明宮線ほか 2路線 (14-A40)	流・融雪溝 L=0.56km	弘前市							57	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-175	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	修繕	(1) 神田石渡線ほか (14-A52)	路面性状調査 L=80km	弘前市						7	-	
	A01-176	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	修繕	(1) 西霊園線ほか1路線 (14-A81)	橋梁補修 N=2箇所	八戸市						7	-	
	A01-177	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	修繕	(1) 新都市62号線ほか1 路線 (14-A82)	シェッド・大型カルバート等 補修 N=2箇所	八戸市						5	-	
	A01-178	道路	一般	西目屋村	直接	西目屋村	市町村道	修繕	(他) 稲元線ほか2路線 (14-A422)	舗装補修 L=0.8km	西目屋村						25	-	
	A01-179	道路	一般	中泊町	直接	中泊町	市町村道	修繕	(他) 折戸下前線 小 泊 (14-A556)	のり面工補修(切・盛土) L=0.165km	中泊町						7	-	
											小計						10,168		
											合計						10,168		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	C01-001	道路	雪寒	青森市	直接	青森市	市町村	除雪	除排雪啓発事業（14-C	融雪溝適正活用啓発活動	青森市						3	-		
		融雪溝の利用についての啓発活動（チラシ配布・住民説明会等）により、融雪溝の適正な利用が図られ、地域の生活空間の安全の確保が期待される。																		
	C01-002	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村	交安	無電柱化推進事業（14	引込設備整備	弘前市							18	-	
		民地部の引込設備整備を行うことにより、地区内の無電柱化が進み、地域の生活空間の安全の確保が期待される。																		
												小計						21		
											合計						21			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
取りまとめ団体である青森市道路建設課内において実施	令和2年3月
	公表の方法
	交付対象各市町村のホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・上組町湊線（八戸市）の歩道整備事業の完了により、法指定通学路における歩道整備が図られ、通学児童の交通安全に寄与した。 ・安田大通り線ほか70路線（青森市）をはじめとする補修事業により、道路施設の修繕が図られ、道路交通の安全性確保に寄与した。 ・松森八重田線ほか57路線（青森市）をはじめとする流・融雪溝事業により、地域の生活道路における流・流雪溝の整備が図られ、冬期間における交通安全に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	<ul style="list-style-type: none"> ・亀甲若党町線ほか3路線（弘前市）をはじめとする電線類地中化事業により、観光地域の景観に配慮し、かつ災害時の道路交通の安全性確保に寄与した。 ・日東通り線ほか3,413路線（八戸市）をはじめとする各種道路施設点検事業により、道路施設の健全度を把握し、今後の道路施設の維持管理の適正化に寄与した。
特記事項（今後の方針等）	
継続事業については他事業に移行の上、引き続き事業の進捗を図る。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	法指定通学路における歩道等整備率	
	最終目標値	70%
	最終実績値	69%
用地交渉等に不測の日数を要し、計画通りに実施できない事業があったため。		
2	道路施設修繕対応率	
	最終目標値	66%
	最終実績値	72%
補正により積極的な修繕対応に努めたため。		
3	流・融雪溝整備率	
	最終目標値	54%
	最終実績値	54%
精査の結果、事業費が増大し計画通りに実施できない事業があったため。		

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年03月11日

計画の名称	道路施設の戦略的維持管理・更新による安心・安全な生活空間の保持（防災・安全）												
計画の期間	平成26年度～平成30年度（5年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	青森市,弘前市,八戸市,黒石市,五所川原市,十和田市,三沢市,むつ市,つがる市,平川市,平内町,今別町,蓬田村,外ヶ浜町,鱒ヶ沢町,深浦町,西目屋村,藤崎町,大鰐町,田舎館村,板柳町,中泊町,野辺地町,七戸町,横浜町,東北町,六ヶ所村,おいらせ町,大間町,東通村,風間浦村,佐井村,三戸町,五戸町,南部町,階上町,新郷村												
計画の目標	各種点検・計画（定期点検、橋梁長寿命化計画等）における対策必要箇所の対策実施率を向上させる。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	12,053	A	12,053	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H26当初)	中間目標値	最終目標値 (H30末)
1	橋梁長寿命化修繕計画対応率の向上 橋梁長寿命化修繕計画対応率 (橋梁長寿命化修繕計画対応率)=(対応橋梁数 / 要対応橋梁数) × 100%	1%	%	70%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-001	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	修繕	(1) 石森橋通り線ほか23 路線 (23-A11)	橋梁補修 N=26橋	青森市						1,499		策定済	
	A01-002	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	修繕	(1) 森林軌道廃線通り線 ほか287路線 (23-A21)	橋梁点検 N=354橋	青森市						8		-	
	A01-003	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	修繕	(1) 森林軌道廃線通り線 ほか287路線 (23-A21)	橋梁点検 N=354橋	青森市						68		-	
	A01-004	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	修繕	(1) 石森橋通り線ほか12 0路線 (23-A25)	橋梁長寿命化計画策定 N= 138橋	青森市						113		-	
	A01-006	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	修繕	(1) 駒越樋の口線ほか24 路線 (23-A42)	橋梁補修 N=31橋	弘前市						1,126		策定済	
	A01-007	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	修繕	(1) 茂森町樋の口町線ほ か164路線 (23-A44)	橋梁点検 N=188橋	弘前市						133		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-008	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	修繕	(他) 八幡宮線ほか9路線 (23-A47)	橋梁点検 N=10橋	弘前市						20	-		
	A01-009	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	修繕	(他) 樋の口2号線ほか23 2路線 (23-A48)	橋梁点検 N=306橋	弘前市							57	-	
	A01-010	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村道	修繕	(他) 駒越樋の口線ほか2 4路線 (23-A49)	橋梁補修 N=4橋	弘前市							33		策定済
	A01-011	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	修繕	(1) 下長1号線ほか23路 線 (23-A73)	橋梁補修 N=24橋	八戸市							1,052		策定済
	A01-012	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	修繕	(1) 根城前田線ほか260 路線 (23-A75)	橋梁長寿命化計画策定 N=331橋	八戸市							118	-	
	A01-013	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	修繕	(1) 根城前田線 根城大 橋 (23-A79)	橋梁補修 L=524.9m	八戸市							328		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-014	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	修繕	(1) 柳町根城線 柳橋 (23-A80)	橋梁補修 L=140m	八戸市						82		策定済	
		備考																		
	A01-015	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村道	修繕	(他) 上十川4号線ほか1 路線 (23-A91)	橋梁点検 N=2橋	黒石市							7		-
		長谷沢橋、高館橋																		
	A01-016	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村道	修繕	(1) 花巻福民線 (23 -A92)	橋梁補修 N=1橋	黒石市							34		策定済
		備考																		
	A01-017	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村道	修繕	(1) 温湯板留線 (23 -A93)	橋梁補修 N=1橋	黒石市							49		策定済
		備考																		
	A01-018	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村道	修繕	(1) 新町中十川線ほか8 1路線 (23-A94)	橋梁点検 N=82橋	黒石市							67		-
		備考																		
	A01-019	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村道	修繕	(他) 南中野沖浦線ほか 18路線 (23-A95)	橋梁補修 N=1橋	黒石市							77		策定済
		落合大橋																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-020	道路	一般	五所川原市	直接	五所川原市	市町村道	修繕	(1) 岩木町・飯詰線ほか27路線 (23-A126)	橋梁補修 N=33橋	五所川原市						688		策定済
	A01-022	道路	一般	五所川原市	直接	五所川原市	市町村道	修繕	(1) 広田・梅田線ほか127路線 (23-A135)	橋梁点検 N=191橋	五所川原市						81		-
	A01-024	道路	一般	五所川原市	直接	五所川原市	市町村道	修繕	(他) 長富1号線 長富橋 (23-A137)	橋梁架替(長) L=31.8m	五所川原市						251		策定済
	A01-025	道路	一般	五所川原市	直接	五所川原市	市町村道	修繕	(1) 中崎幹線 中崎橋 (23-A138)	橋梁架替(長) L=22.5m	五所川原市						43		策定済
	A01-026	道路	一般	十和田市	直接	十和田市	市町村道	修繕	(2) 相坂西五番町線 相坂平幹線2号橋 (23-A156)	橋梁架替(長) L=2.7m	十和田市						19		策定済
	A01-027	道路	一般	十和田市	直接	十和田市	市町村道	修繕	(1) 桂月橋線ほか3路線 (23-A159)	橋梁補修 N=4橋	十和田市						46		策定済
	15m以上																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-028	道路	一般	十和田市	直接	十和田市	市町村道	修繕	(1) 北野・八郷線ほか149路線 (23-A160)	橋梁点検 N=194橋	十和田市						52		-	
	A01-029	道路	一般	十和田市	直接	十和田市	市町村道	修繕	(2) 法量線ほか4路線 (23-A161)	橋梁補修 N=5橋	十和田市							25		策定済
		15m未満																		
	A01-030	道路	一般	三沢市	直接	三沢市	市町村道	修繕	(他) 122号線ほか2路線 (23-A181)	橋梁補修 N=3橋	三沢市							74		策定済
	A01-031	道路	一般	三沢市	直接	三沢市	市町村道	修繕	(1) 三沢・百石2号線ほか28路線 (23-A182)	橋梁点検 N=34橋	三沢市							8		-
	A01-032	道路	一般	三沢市	直接	三沢市	市町村道	修繕	(他) 122号線ほか39路線 (23-A183)	橋梁点検 N=46橋	三沢市							12		-
	A01-033	道路	一般	むつ市	直接	むつ市	市町村道	修繕	(1) 金谷・緑町線大瀬橋 (23-A216)	橋梁補修 N=2橋	むつ市							169		策定済
		大瀬橋、大瀬橋側道橋																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-034	道路	一般	むつ市	直接	むつ市	市町村道	修繕	(他) 大平・文京町線 荒川橋 (23-A217)	橋梁架替(長) L=26.0m	むつ市						347		策定済	
		荒川橋																		
	A01-035	道路	一般	むつ市	直接	むつ市	市町村道	修繕	(他) 新町・大橋線ほか 4路線 (23-A218)	橋梁架替(長) N=5橋	むつ市							42		策定済
		大橋、愛宕橋、第二大揚橋、第三大揚橋、石倉橋																		
	A01-036	道路	一般	むつ市	直接	むつ市	市町村道	修繕	(他) 金谷1号線ほか98 路線 (23-A222)	橋梁点検 N=159橋	むつ市							49		-
	A01-037	道路	一般	つがる市	直接	つがる市	市町村道	修繕	(1) 小戸六幹線ほか7路 線 (23-A241)	橋梁補修 N=8橋	つがる市							131		策定済
	A01-038	道路	一般	つがる市	直接	つがる市	市町村道	修繕	(他) 富范17号線ほか3 路線 (23-A242)	橋梁補修 N=4橋	つがる市							79		策定済
	A01-039	道路	一般	つがる市	直接	つがる市	市町村道	修繕	(他) 停車場松原線 (23-A243)	橋梁補修 N=1橋	つがる市							28		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-040	道路	一般	つがる市	直接	つがる市	市町村道	修繕	(他) 芦沼生田線ほか21 路線 (23-A246)	橋梁長寿命化計画策定 30橋 N=	つがる市						12		-	
	A01-041	道路	一般	つがる市	直接	つがる市	市町村道	修繕	(1) 停車場松原線ほか1 07路線 (23-A247)	橋梁点検 N=135橋	つがる市							4		-
	A01-042	道路	一般	平川市	直接	平川市	市町村道	修繕	(1) 碓ヶ関古懸線ほか2 5路線 (23-A297)	橋梁補修 N=26橋	平川市							431		策定済
	A01-043	道路	一般	平川市	直接	平川市	市町村道	修繕	(1) 尾上小和森線ほか2 56路線 (23-A298)	橋梁点検 N=328橋	平川市							51		-
	A01-044	道路	一般	平内町	直接	平内町	市町村道	修繕	(1) 盛田線 盛田橋 (23-A301)	橋梁補修 L=83.8m	平内町							55		策定済
	A01-045	道路	一般	平内町	直接	平内町	市町村道	修繕	(1) 小湊線 大橋 (23-A302)	橋梁補修 L=62.8m	平内町							46		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-046	道路	一般	平内町	直接	平内町	市町村道	修繕	(1) 小湊外童子線ほか10路線 (23-A303)	橋梁点検 N=12橋	平内町						6	-		
	A01-047	道路	一般	平内町	直接	平内町	市町村道	修繕	(1) 小湊線ほか22路線 (23-A304)	橋梁点検 N=34橋	平内町						10	-		
	A01-048	道路	一般	平内町	直接	平内町	市町村道	修繕	(1) 平川東田沢線 第二野内畑橋 (23-A305)	橋梁補修 L=25m	平内町						45		策定済	
	A01-049	道路	一般	平内町	直接	平内町	市町村道	修繕	(他) 東和東滝線 雷電側道橋 (23-A306)	橋梁補修 L=163m	平内町						7		策定済	
	A01-050	道路	一般	今別町	直接	今別町	市町村道	修繕	(1) 逗子村元線ほか1路線 (23-A323)	橋梁補修 N=2橋	今別町						218		策定済	
	あすなる橋、長川水源池橋																			
	A01-051	道路	一般	今別町	直接	今別町	市町村道	修繕	(1) 逗子村元1号線ほか20路線 (23-A324)	橋梁点検 N=37橋	今別町						14	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-052	道路	一般	蓬田村	直接	蓬田村	市町村道	修繕	(他) 村道7-1-1号線ほか8路線 (23-A341)	橋梁補修 N=9橋	蓬田村						80		策定済	
	A01-053	道路	一般	蓬田村	直接	蓬田村	市町村道	修繕	(1) 村道6-2-1号線ほか40路線 (23-A344)	橋梁点検 N=49橋	蓬田村							11		-
	A01-054	道路	一般	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	市町村道	修繕	(1) 外黒山下小国線ほか5路線 (23-A366)	橋梁補修 N=6橋	外ヶ浜町							126		策定済
	A01-055	道路	一般	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	市町村道	修繕	(1) 外黒山下小国線ほか41路線 (23-A367)	橋梁点検 N=67橋	外ヶ浜町							19		-
	A01-056	道路	一般	鱒ヶ沢町	直接	鱒ヶ沢町	市町村道	修繕	(1) 中村長平線ほか1路線 (23-A385)	橋梁補修 N=2橋	鱒ヶ沢町							182		策定済
		間木橋、梨中橋																		
	A01-057	道路	一般	鱒ヶ沢町	直接	鱒ヶ沢町	市町村道	修繕	(1) 北浮田南浮田線 (23-A386)	橋梁補修 N=1橋	鱒ヶ沢町							5		策定済
		浮田橋																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-058	道路	一般	鯉ヶ沢町	直接	鯉ヶ沢町	市町村道	修繕	(2) 古川線ほか54路線 (23-A387)	橋梁点検 N=85橋	鯉ヶ沢町						56	-	
	A01-059	道路	一般	鯉ヶ沢町	直接	鯉ヶ沢町	市町村道	修繕	(他) 赤石水源池線 (23-A388)	橋梁補修 N=1橋	鯉ヶ沢町						17	策定済	
		土橋																	
	A01-060	道路	一般	深浦町	直接	深浦町	市町村道	改築	(1) 北金ヶ沢17号線 小童子橋 (23-A407)	橋梁架替(長) L=18.0m	深浦町						206	策定済	
	A01-061	道路	一般	深浦町	直接	深浦町	市町村道	修繕	(1) 下浜松平線ほか30 路線 (23-A413)	橋梁点検 N=71橋	深浦町						7	-	
	A01-062	道路	一般	深浦町	直接	深浦町	市町村道	修繕	(1) 下浜松平線ほか30 路線 (23-A413)	橋梁点検 N=71橋	深浦町						18	-	
	A01-063	道路	一般	深浦町	直接	深浦町	市町村道	修繕	(1) 十二湖公園線ほか5 0路線 (23-A415)	橋梁長寿命化計画策定 N=70橋	深浦町						38	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-064	道路	一般	深浦町	直接	深浦町	市町村道	修繕	(他) 広戸6号線ほか55 路線 (23-A418)	橋梁架替(改・老) N=71橋	深浦町						96		策定済	
	A01-065	道路	一般	西目屋村	直接	西目屋村	市町村道	修繕	(他) 神田線 神田橋 (23-A421)	橋梁架替(長) L=6.1m	西目屋村						17		策定済	
		神田橋																		
	A01-066	道路	一般	西目屋村	直接	西目屋村	市町村道	修繕	(他) 大秋2号線ほか1路 線 (23-A422)	橋梁補修 N=2橋	西目屋村						33		策定済	
		大秋橋、第2大秋橋																		
	A01-067	道路	一般	西目屋村	直接	西目屋村	市町村道	修繕	(1) 高森線ほか16路線 (23-A423)	橋梁長寿命化計画策定 N=23橋	西目屋村						11		-	
	A01-069	道路	一般	藤崎町	直接	藤崎町	市町村道	修繕	(1) 村井唐系線ほか9路 線 (23-A450)	橋梁補修(15m未満) N=10橋	藤崎町						69		策定済	
	A01-070	道路	一般	藤崎町	直接	藤崎町	市町村道	修繕	(1) 福館水木線ほか12 路線 (23-A451)	橋梁長寿命化計画策定 N=13橋	藤崎町						7		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-071	道路	一般	藤崎町	直接	藤崎町	市町村道	修繕	(1) 福館水木線ほか51 路線 (23-A452)	橋梁点検 N=60橋	藤崎町						17	-	
	A01-072	道路	一般	藤崎町	直接	藤崎町	市町村道	修繕	(1) 福館水木線ほか3路 線 (23-A453)	橋梁補修(15m以上) 4橋 N=	藤崎町						42	策定済	
	A01-073	道路	一般	大鰐町	直接	大鰐町	市町村道	修繕	(1) 川辺篠塚線ほか6路 線 (23-A465)	橋梁補修 N=5橋	大鰐町						293	策定済	
	A01-074	道路	一般	大鰐町	直接	大鰐町	市町村道	修繕	(1) 鯖石森山線ほか70 路線 (23-A466)	橋梁点検 N=107橋	大鰐町						39	-	
	A01-075	道路	一般	田舎館村	直接	田舎館村	市町村道	修繕	(1) 十二川原・堂野前 線 東橋 (23-A481)	橋梁補修 L=180.4m	田舎館村						21	策定済	
	A01-076	道路	一般	田舎館村	直接	田舎館村	市町村道	修繕	(1) 田舎館尾上線ほか6 9路線 (23-A484)	橋梁点検 N=85橋	田舎館村						13	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-077	道路	一般	板柳町	直接	板柳町	市町村道	修繕	(2) 五幾形本線ほか4路線 (23-A501)	橋梁補修 N=5橋	板柳町						34		策定済	
	A01-078	道路	一般	板柳町	直接	板柳町	市町村道	修繕	(1) 石野大俵線ほか12路線 (23-A502)	橋梁点検 N=13橋	板柳町							5		-
	A01-079	道路	一般	中泊町	直接	中泊町	市町村道	修繕	(他) 町道391号線 今泉橋 (23-A546)	橋梁補修 L=53.7m	中泊町							110		策定済
	A01-080	道路	一般	中泊町	直接	中泊町	市町村道	修繕	(1) 小泊小学校線ほか2路線 みちのく橋ほか (23-A547)	橋梁補修 N=3橋	中泊町							45		策定済
	A01-081	道路	一般	中泊町	直接	中泊町	市町村道	修繕	(1) 町道1号線ほか58路線 (23-A548)	橋梁点検 N=85橋	中泊町							42		-
	A01-082	道路	一般	野辺地町	直接	野辺地町	市町村道	修繕	(1) 獅子沢線ほか10路線 (23-A566)	橋梁補修 N=4橋	野辺地町							62		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-084	道路	一般	野辺地町	直接	野辺地町	市町村道	修繕	(1) 観音林脇線ほか22 路線 (23-A568)	橋梁点検 N=29橋	野辺地町						4		-	
	A01-085	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(2) 宇道坂・五十貫田 線 作田橋 (23-A58 2)	橋梁補修 L=34m	七戸町						6		策定済	
	A01-086	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(2) 牧場・倉岡・銀南 木線 倉岡橋 (23-A 583)	橋梁補修 L=18m	七戸町						34		策定済	
	A01-087	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(2) 宇道坂・五十貫田 線 和田下橋 (23-A 584)	橋梁補修 L=50m	七戸町						67		策定済	
	A01-088	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(2) 高屋敷・西野・八 栗平線 西野橋 (23 -A585)	橋梁補修 L=63m	七戸町						59		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-089	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(2) 天間館・野崎線 小川橋 (23-A586)	橋梁補修 L=40m	七戸町						36		策定済	
	A01-090	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(他) 向原子・原子線 原子橋 (23-A588)	橋梁補修 L=65m	七戸町							8		策定済
	A01-091	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(他) 向原子・原子線 原子橋 (23-A588)	橋梁補修 L=65m	七戸町							32		策定済
	A01-093	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(1) 金沢・白石線ほか 50路線 (23-A605)	橋梁長寿命化計画策定 N=64橋	七戸町							44		-
	A01-094	道路	一般	横浜町	直接	横浜町	市町村道	修繕	(1) 三保野1号線 新 開橋 (23-A621)	橋梁補修 L=24.9m	横浜町							9		策定済
	A01-095	道路	一般	横浜町	直接	横浜町	市町村道	修繕	(2) 松栄線 松栄橋 (23-A622)	橋梁補修 L=14.4m	横浜町							17		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-096	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	修繕	(2) 松栄線 松栄橋 (23-A622)	橋梁補修 L=14.4m	横浜市						26		策定済	
	A01-097	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	修繕	(他) 松守線ほか2路線 (23-A623)	橋梁補修 N=3橋	横浜市							8		策定済
	A01-098	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	修繕	(1) 向平明神平線 神幸橋 (23-A624)	橋梁補修 L=8.1m	横浜市							32		策定済
	A01-099	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	修繕	(他) 桧木5号線 桧 木橋 (23-A625)	橋梁補修 L=14.4m	横浜市							37		策定済
	A01-100	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	修繕	(1) 鶏沢有畑線 稲 荷橋 (23-A626)	橋梁架替(長) L=18.6m	横浜市							108		策定済
	A01-101	道路	一般	横浜市	直接	横浜市	市町村道	修繕	(他) 有畑1号線ほか1路 線 (23-A628)	橋梁補修 N=2橋	横浜市							3		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-102	道路	一般	横浜町	直接	横浜町	市町村道	修繕	(1) 三保野1号線ほか (23-A631)	橋梁点検 N=18橋	横浜町						7	-	
	A01-103	道路	一般	東北町	直接	東北町	市町村道	修繕	(2) 乙供・天間林線ほか8路線 (23-A640)	橋梁補修 N=8橋	東北町						41	策定済	
	A01-104	道路	一般	六ヶ所村	直接	六ヶ所村	市町村道	修繕	(2) 泊中央線ほか5路線 (23-A661)	橋梁補修 N=6橋	六ヶ所村						262	策定済	
	明神橋、馬門川橋、千歳平橋、七ツ山橋、雲雀橋、まちみち橋																		
	A01-105	道路	一般	六ヶ所村	直接	六ヶ所村	市町村道	修繕	(2) 八森・六原線 (23-A662)	橋梁補修 N=1橋	六ヶ所村							53	策定済
	湯ノ沢橋																		
	A01-106	道路	一般	おいらせ町	直接	おいらせ町	市町村道	修繕	(1) 百小通学路線ほか3 3路線 (23-A685)	橋梁点検 N=44橋	おいらせ町							12	-
A01-107	道路	一般	大間町	直接	大間町	市町村道	改築	(他) 大間細間垂水線 大間橋 (23-A701)	橋梁架替(長) L=15m	大間町							84	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-108	道路	一般	大間町	直接	大間町	市町村道	修繕	(1) 奥戸材木線ほか9路線 (23-A702)	橋梁補修 N=10橋	大間町						98		策定済
	A01-109	道路	一般	東通村	直接	東通村	市町村道	修繕	(1) 石持砂子又線ほか3路線 (23-A726)	橋梁点検 N=49橋	東通村						19		-
	A01-110	道路	一般	東通村	直接	東通村	市町村道	修繕	(1) 小田野沢線 小 田野沢7号 (23-A727)	橋梁補修 N=1橋	東通村						17		策定済
	A01-111	道路	一般	東通村	直接	東通村	市町村道	修繕	(他) 砂子又学校線2号 上の橋 (23-A728)	橋梁補修 N=1橋	東通村						16		策定済
	A01-112	道路	一般	風間浦村	直接	風間浦村	市町村道	修繕	(他) 老人ホーム線他2 路線 (23-A740)	橋梁点検 N=4橋	風間浦村						2		-
	A01-113	道路	一般	佐井村	直接	佐井村	市町村道	修繕	(1) 福浦川目線ほか4路 線 (23-A761)	橋梁補修 N=10橋	佐井村						45		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-114	道路	一般	佐井村	直接	佐井村	市町村道	修繕	(1) 川磯線ほか5路線 (23-A762)	橋梁補修 N=7橋	佐井村						10		策定済	
	A01-115	道路	一般	佐井村	直接	佐井村	市町村道	修繕	(1) 川磯線ほか5路線 (23-A762)	橋梁補修 N=7橋	佐井村							11		策定済
	A01-116	道路	一般	佐井村	直接	佐井村	市町村道	修繕	(1) 古佐井焼山線ほか7 路線 (23-A763)	橋梁長寿命化計画策定 N=17橋	佐井村							11		-
	A01-117	道路	一般	三戸町	直接	三戸町	市町村道	修繕	(2) 館遠藤小中島線ほ か3路線 (23-A781)	橋梁補修 N=4橋	三戸町							139		策定済
		遠小橋、武士沢橋、袴田橋、下田橋																		
	A01-118	道路	一般	三戸町	直接	三戸町	市町村道	修繕	(2) 杉ノ平泉線ほか17 路線 (23-A784)	橋梁点検 N=21橋	三戸町							6		-
	A01-119	道路	一般	三戸町	直接	三戸町	市町村道	修繕	(1) 住谷平玉ノ木線ほ か19路線 (23-A787)	橋梁点検 N=37橋	三戸町							15		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-120	道路	一般	五戸町	直接	五戸町	市町村道	修繕	(1) 石仏蛭川線 川橋 (23-A806)	蛭 桥梁補修 L=33m	五戸町						29		策定済	
	A01-121	道路	一般	五戸町	直接	五戸町	市町村道	修繕	(他) 中市9号線 市橋 (23-A807)	中 桥梁補修 L=24m	五戸町							26		策定済
	A01-122	道路	一般	五戸町	直接	五戸町	市町村道	修繕	(2) 新町二本柳線 二本柳橋 (23-A808)	桥梁補修 L=38m	五戸町							115		策定済
	A01-123	道路	一般	五戸町	直接	五戸町	市町村道	修繕	(2) 大森佐野線 野橋 (23-A809)	佐 桥梁補修 L=48m	五戸町							55		策定済
	A01-124	道路	一般	五戸町	直接	五戸町	市町村道	修繕	(1) 石仏蛭川線ほか65 路線 (23-A810)	桥梁点検 N=79橋	五戸町							23		-
	A01-125	道路	一般	田子町	直接	田子町	市町村道	修繕	(1) 原衣更線ほか36路 線 (23-A820)	桥梁点検 N=36橋	田子町							37		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-127	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村道	修繕	(他) 荒町・剣吉小学校線ほか1路線 (23-A848)	橋梁補修 N=2橋	南部町						156		策定済	
		苫米地駅跨線橋、荒町陸橋																		
	A01-128	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村道	修繕	(1) 苫米地・福田線ほか7路線 (23-A853)	橋梁補修 N=11橋	南部町							5		策定済
	A01-129	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村道	修繕	(1) 苫米地・片岸線ほか30路線 (23-A855)	橋梁点検 N=41橋	南部町							15		-
	A01-130	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村道	修繕	(1) 高橋・表沢線ほか34路線 (23-A858)	橋梁点検 N=38橋	南部町							24		-
	A01-131	道路	一般	階上町	直接	階上町	市町村道	改築	(1) 耳ヶ伏・寺下線寺下橋 (23-A862)	橋梁架替(長) L=3.3m	階上町							32		策定済
	A01-132	道路	一般	階上町	直接	階上町	市町村道	改築	(1) 登切・伴蔵線清水下1号橋 (23-A863)	橋梁補修 L=2.5m	階上町							48		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-133	道路	一般	階上町	直接	階上町	市町村道	修繕	(1) 耳ヶ吠・追越線ほか2当路平線 跨道橋 ほか2橋 (23-A864)	橋梁点検 N=3橋	階上町						7		策定済	
		備考																		
	A01-134	道路	一般	新郷村	直接	新郷村	市町村道	修繕	(1) 中里・田中線ほか2 路線 (23-A881)	橋梁補修 N=3橋	新郷村							29		策定済
		中里橋、北篠谷地橋、二ノ倉橋																		
	A01-135	道路	一般	新郷村	直接	新郷村	市町村道	修繕	(1) 中里・田中線ほか4 路線 (23-A882)	橋梁補修 N=5橋	新郷村							15		策定済
		備考																		
	A01-136	道路	一般	新郷村	直接	新郷村	市町村道	修繕	(1) 中里・田中線ほか2 7路線 (23-A884)	橋梁点検 N=29橋	新郷村							10		策定済
		備考																		
	A01-137	道路	一般	新郷村	直接	新郷村	市町村道	修繕	(1) 中里・田中線ほか2 路線 (23-A885)	橋梁補修 N=3橋	新郷村							33		策定済
		備考																		
	A01-138	道路	一般	新郷村	直接	新郷村	市町村道	修繕	(他) 川代・北向線ほか 4路線 (23-A886)	橋梁補修 N=5橋	新郷村							26		策定済
		備考																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-139	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村道	修繕	(他) 旭町大通り線ほか2 路線 (23-A27)	道路構造物点検 N=6基	青森市						6	-	
	A01-140	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村道	修繕	(1) 湊トンネル通線 湊トンネル (23-A81)	トンネル点検 N=1箇所	八戸市						6	-	
	A01-141	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村道	修繕	(他) 南中野沖浦線 (23-A96)	トンネル点検 N=1箇所	黒石市						2	-	
	A01-142	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村道	修繕	(他) 南中野沖浦線 (23-A97)	道路構造物点検 N=1箇所	黒石市						2	-	
	A01-143	道路	一般	平内町	直接	平内町	市町村道	修繕	(1) 小湊外童子線ほか1 路線 (23-A310)	橋梁補修 N=2橋	平内町						117	策定済	
	A01-144	道路	一般	今別町	直接	今別町	市町村道	修繕	(1) 浜名中宇田1号線ほか29路線 (23-A325)	橋梁長寿命化計画策定 N=37橋	今別町						5	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-145	道路	一般	鯉ヶ沢町	直接	鯉ヶ沢町	市町村道	修繕	(1) 北浮田南浮田線 (23-A386)	橋梁補修 N=1橋	鯉ヶ沢町						17		策定済	
		浮田橋																		
	A01-147	道路	一般	藤崎町	直接	藤崎町	市町村道	修繕	(1) 村井唐系線ほか12路線 (23-A454)	道路施設点検 定期点検 N=1式	藤崎町							4		-
	A01-148	道路	一般	中泊町	直接	中泊町	市町村道	修繕	(他) 町道404号線ほか1路線 (23-A549)	大型カルバート補修 L=0.197km	中泊町							4		策定済
	A01-149	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(1) 金沢・白石線ほか50路線 (23-A605)	橋梁長寿命化計画策定 N=64橋	七戸町							28		-
	A01-150	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村道	修繕	(他) 作田防災ダム線 作田隧道トンネル (23-A606)	トンネル点検 N=1箇所	七戸町							4		-
	A01-152	道路	一般	五戸町	直接	五戸町	市町村道	修繕	(2) 川原町線ほか3路線 (23-A811)	橋梁補修 N=4橋	五戸町							22		策定済

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-153	道路	一般	五戸町	直接	五戸町	市町村道	修繕	(他) 南手倉橋線 (23-A812)	橋梁補修 N=1橋	五戸町						11		策定済	
	A01-154	道路	一般	田子町	直接	田子町	市町村道	修繕	(1) 下田子七日市線ほか 3路線 向山橋ほか4橋 (23-A821)	橋梁補修 N=5橋	田子町						75		策定済	
	A01-155	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村道	修繕	(1) 苫米地・福田線ほか 7路線 (23-A853)	橋梁補修 N=11橋	南部町						52		策定済	
												小計						12,053		
												合計						12,053		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
取りまとめ団体である青森市道路建設課内において実施	令和2年3月
	公表の方法
	交付対象各市町村のホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	石森橋通り線ほか23路線（青森市）をはじめとする橋梁補修事業により、橋梁等大型構造物の補修が図られ、道路施設の長寿命化に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	森林軌道廃線通り線ほか287路線（青森市）をはじめとする橋梁点検事業により、橋梁等大型構造物の点検が図られ、道路施設の状態把握に寄与した。
特記事項（今後の方針等）	
継続事業については他事業に移行の上、引き続き事業の進捗を図る。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	70%
	最終実績値	30%
	精査の結果、PCBの検出や新たな損傷箇所の確認などにより、当初の計画より事業費が大きく膨らみ、計画通りに補修が進まなかったため。	